

Uchwała Nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie wygasają
z upływem 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada
Powiatu Goleniowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się jak w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego, które nie
wygasają z upływem roku 2025;
- 2) ostateczny termin realizacji dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1, jak
w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Witold Kaleczyc

Uzasadnienie

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 KN-odcinek 1 w kwocie 79.581,00 zł.

Dnia 15 listopada 2025 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Wykonawcy firmy Biuro Usług Inżynieryjnych Mariusz Jażdżewski ul. J. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy z dnia 23 stycznia 2025 r. do dnia 31.03.2026 roku. Wykonawca w piśmie poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, które będą miały wpływ na termin zakończenia prac projektowych. Ostateczne i przedłużające się uzgodnienia zakresu podziału nieruchomości a co za tym idzie numerów nieruchomości, na których zostanie zlokalizowana inwestycja – przedłużający się termin na wydanie decyzji przez Gminę Goleniów, która jest niezbędna do złożenia przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji ZRID.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4114Z Goleniów Bolechowo w miejscowości Bolechowo w kwocie 142.926,00 zł.

Dnia 15 listopada 2025 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Wykonawcy firmy Biuro Usług Inżynieryjnych Mariusz Jażdżewski ul. J. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy z dnia 20 lutego 2025 r. wskazującym na zasadność wydłużenia terminów realizacji z uwagi na niemożliwe do przewidzenia w dacie zawarcia umowy okoliczności nie objęte winą stron – po weryfikacji przyjętych założeń i porównaniu ich z pomiarem z natury stwierdzono rozbieżności pomiędzy wykonanym pomiarem a treścią mapy do celów projektowych co praktycznie powoduje konieczność opracowania całej koncepcji zagospodarowania terenu od początku w odniesieniu do nowych i rzeczywistych danych. W związku z powyższym środki na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4114Z Goleniów Bolechowo w miejscowości Bolechowo.” Będą wydane do 30 czerwca 2026 r.

3) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4269Z Jarszewko-Przybiernów na odcinku Przybiernów-Zabierzewo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - wspólna realizacja z Nadleśnictwem Rokita w kwocie 146.985,00 zł.

W związku z wnioskiem Wykonawcy Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMAPA Michał Dutka, ul. M. Konopnickiej 10B, 72-100 Goleniów z dnia 04.11.2025 r., z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy z dnia 21 marca 2025 roku wskazującym na zasadność wydłużenia terminu realizacji z uwagi na niemożliwe do przewidzenia w dacie zawarcia umowy okoliczności nie objęte winą stron – konieczność zaprojektowania dodatkowych zjazdów do nieruchomości zgodnie z uwagami właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym środki na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4269Z Jarszewko-Przybiernów na odcinku Przybiernów-Zabierzewo wraz

z ciągiem pieszo-rowerowym - wspólna realizacja z Nadleśnictwem Rokita” będą wydane do dnia 30 czerwca 2026 r.

4) Prace dostosowawczo-modernizacyjne pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 w kwocie 568.201,07 zł.

Wykonawca zadania 5 Dostosowanie szkoły w nowe technologie, materiały, narzędzia, tj. wyposażenie pracowni gastronomicznej – firma STB Sp. z o.o. z Myśliborza, napotkał w czasie prac okoliczności wymagające robót dodatkowych. Są to: wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 i 0.10, wymiana głównego zaworu doprowadzającego wodę do modernizowanej części budynku oraz wymiana okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach 0.4 i 0.5. Kosztorys tych robót opracowany przez Inspektora Nadzoru wynosi 88.651,07 zł brutto, termin wykonania: 31 stycznia 2026 r.

Dnia 3 listopada 2025 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Wykonawcy firma STB Sp. z o.o. z Myśliborza o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniony w dniu 5 listopada 2025 r. uzasadnieniem Inspektora Nadzoru, potwierdzającym konieczność wykonania tych prac. W związku z powyższym środki w łącznej kwocie 568.201,07 zł, czyli 479.550,00 zł zgodnie z projektem oraz 88.651,07 zł na roboty dodatkowe będą wykorzystane do dnia 30 czerwca 2026 r.

Goleniów, dnia 4 grudnia 2025 r.