



Znak: WDP.272.10.6.2018

Goleniów, dnia 17.04.2018 r.

- wg rozdzielnika -

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna w gminie Goleniów – II postępowanie”

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z propozycją przesunięcia zakończenia realizacji ww. zamówienia do 30.06.2019. Biorąc pod uwagę ilości inwestycji które są obecnie w realizacji to korzystnie dla Zamawiającego ze względu na cenę i możliwości złożenia ofert przez większą liczbę wykonawców przedłużenie okresu realizacji inwestycji na rok 2019.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2019 r. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna w gminie Goleniów – II postępowanie” uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – edycja na rok 2018, którego wytyczną jest realizacja i rozliczenie inwestycji w roku bieżącym, w związku z czym brak jest możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji zadania.

Z poważaniem:
Z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr Bogusław Zaborowski
DYREKTOR WZDZIAŁU
DRÓG POWIATOWYCH