Uchwała nr XVII / 123 / 2000

Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 31 maja 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kontynuacji budowy Centrum Rekreacji Wodnej przy 
I Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie
           Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014; z 2000r. Nr 12 poz. 136; Nr 26, poz. 306 ) Rada Powiatu 


uchwala, co następuje:
§ 1.
Do uchwały nr XIV /106 / 2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 29 lutego 2000r. 
w sprawie kontynuacji budowy Centrum Rekreacji Wodnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 1

1. Wyrazić zgodę na kontynuację całej inwestycji pn. Budowa basenu krytego z częścią rehabilitacyjną przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie w miarę posiadanych środków finansowych.

3.   Pozytywnie zaopiniować zaktualizowany plan finansowy inwestycji stanowiący

 załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2.   Do § 1 dodaje się ust. 4 i 5 o brzmieniu :

      „4.  Inwestycja będzie realizowana w latach 2000 – 2002.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji będzie sporządzany co roku i będzie

    odpowiadał posiadanym środkom finansowym.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                            Jerzy Mędrek
U z a s a d n i e n i e

· Uchwała Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie kontynuacji budowy Centrum Rekreacji Wodnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie dotyczyła :

· wyrażenia zgody na kontynuację budowy Centrum Rekreacji Wodnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie,

· wyrażenia zgody na podpisanie Aktu Cesji z Kuratorium Oświaty,

· pozytywnie zaopiniowanego planu finansowego  inwestycji.

W wyniku podpisania Aktu Cesji oraz przeprowadzeniu negocjacji z Inwestorem Zastępczym zaszła potrzeba zmiany w/w uchwały . 

W obecnej uchwale zmienia się nazwę zadania oraz aktualizuje plan finansowy inwestycji. Jest to spowodowane zwiększeniem dotacji z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie o kwotę 900 tys. zł. W pierwotnym założeniu UKFiS miał przekazać na zadanie   2 100 tys. zł a obecnie jest to kwota 3 000 tys. zł.

W wyniku negocjacji przyjęto do realizacji cały zakres inwestycji z terminem jej zakończenia w roku 2002. Jednak jest to uwarunkowane posiadanymi środkami finansowymi. Taki zapis również znajdzie się w aneksie do zawartych wcześniej umów. Nie będzie można realizować inwestycji bez zabezpieczonych środków finansowych . Co roku będzie ustalany harmonogram rzeczowo-finansowy na konkretną kwotę, którą będzie dysponował Powiat.

Z a k t u a l i z o w a n y

Plan finansowy inwestycji pn.:

„Budowa basenu krytego z częścią rehabilitacyjną 

przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie”.

I. Ogólny koszt zadania

ZZK ( A, B, C, D, E + niecka basenu + zagospodarowania)    

                                                                               14 347 000 zł + VAT
Wykonano                                                                      1 265 964 zł

Do wykonania                                                              13 081 036 zł + VAT
Etapowanie

I etap  - część D,E ( stan surowy )                                  1 350 000 zł

II etap – część A,B,C,D,E                                                9 169 596 zł

III etap – mała architektura, place, chodniki                   1 644 039 zł
II. Zabezpieczenie finansowania inwestycji w rozbiciu na 

         lata 2000 - 2002

LP
Źródła finansowego pokrycia
Łącznie w zł
2000 r.

w zł
2001 – 2002 r.

w zł

1.
Totalizator Sportowy
3 000 000
750 000
2 250 000

2.
PFRON
1 275 143
0
1 275 143

3.
Gmina Goleniów
1 500 000
300 000
1 200 000

4.
Powiat Goleniów
965 493
200 000
765 493

5.
Wojewoda Zachodniopomorski
100 000
100 000
0

6.
Obligacje
3 300 000
0
3 300 000


Razem
10 140 636
1 350 000
 8 790 636

IV. Środki do pozyskania ( brakujące wg ZZK)                      2 940 364 zł

