

Załącznik nr 3  
Harmonogram zakupu samochodów  
ratunkowo - gaśniczych  
w Powiecie Goleniowskim

<b>Lp.</b>	<b>Harmonogram zakupu samochodu dla Gmin</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	<b>Gmina Nowogard</b>	<b>X</b>					
2	<b>Gmina Goleniów</b>		<b>X</b>				
3	<b>Gmina Przybiernów</b>			<b>X</b>			
4	<b>Gmina Maszewo</b>				<b>X</b>		
5	<b>Gmina Osina</b>					<b>X</b>	
6	<b>Gmina Stepnica</b>						<b>X</b>