

Projekt

**Uchwała Nr .../.../17  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie ustalenia środków niewygasających na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica -Czarnocin”**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017.1868 ) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017.2077)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na łączną kwotę 241 387,50 zł/brutto oraz określa się ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Kazimierz Ziemba*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Ingr Tomasz Kulmicz*

## UZASADNIENIE

W trakcie postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica -Czarnocin**”, z dnia 22.04.2017 r., został wyłoniony projektant Pan Adam Bukowiecki reprezentujący firmę PRODRAM, Grzepnica 1p, 73-003 Grzepnica. Umowa nr WDP.272.5.11.2017.AM z dnia 22.05.2017 r., przewidywała wykonanie zadania w terminie do dnia 15.12.2017 r.

Z informacji przekazanych w piśmie nr PRO/266/2017 z dnia 16.11.2017 r., projektant poinformował Zamawiającego, iż główną przyczyną niedotrzymania terminu, był wydłużony okres uzyskiwania decyzji środowiskowej, spowodowany niezachowaniem ustawowego terminu 14 dni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wydanie niezbędnej opinii sanitarnej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania środowiskowego, informujące Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydane zostało w dniu 04.08.2017 r.

W dniu 06.09.2017 r., Burmistrz Stepnicy zwrócił się do PPIS w Goleniowie z ponowną prośbą o udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 04.08.2017 r., dotyczące wydania opinii sanitarnej, która ostatecznie wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Stepnica dopiero w dniu 07.09.2017 r., przedłużając procedurę wydania decyzji środowiskowej o ponad 20 dni.

W związku z zaistniałymi okolicznościami, należy środki z roku 2017 przesunąć na rok 2018 jako niewygasające w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
DRÓG POWIATOWYCH

*mgr Bogusław Zaborowski*

Opracowała:  
A. Macikowska

**Załącznik nr 1  
do uchwały nr .../.../2017  
Rady Powiatu Goleniowie  
z dnia .....**

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin”	241 387,50	28.02.2018 r.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../2017  
Rady Powiatu Goleniowie  
z dnia .....

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
Wydatki majątkowe				
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin”	241 387,50