
 

 

WDP.272.4.4.2012.AK      Goleniów, 03.04.2012 r. 

         

        - według rozdzielnika –  

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Remont wiaduktu kolejowego na odc. Nowogard – Płoty w ciągu 

drogi powiatowej nr 0762Z w m. Wojcieszyn”. 

 

 

Wyjaśnienie nr 1 

 

W związku ze złoŜonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z 

późn. zm. wyjaśniam: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający posiada „tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu pociągów” na czas 

realizacji robót opracowany przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie ? 

Odpowiedź: 

Na dzień dzisiejszy tj. 04.04.2012 r.,  Zamawiający nie posiada „tymczasowego regulaminu 

prowadzenia ruchu pociągów” na czas realizacji robót.  

 

Pytanie nr 2: 

Wg informacji uzyskanych z PKP Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie nie został 

opracowany Ŝaden regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociągów na czas remontu 

wiaduktu, brak jest takŜe umowy pomiędzy Zamawiającym, a PKP ZLK w Szczecinie z 

warunkami prowadzenia robót na terenie PKP (zajęcie terenu PKP na potrzeby prac 

remontowych, nadzór ze słuŜb PKP na czas remontu itp.) Wg naszej oceny takie opracowanie 

jest niezbędne z uwagi na konieczność ustawienia bądź zawieszenia rusztowań wschodzących 

w skrajnię budowli PKP. 

 Brak w/w opracowań i szczegółowego uzgodnień wyklucza wykonanie tego wiaduktu 

w terminie do 29.06.2012 r., gdyŜ przyszły Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzenia 

w/w regulaminu i uzyskania zatwierdzenia przez PKP ZLK Szczecin. Wprowadzenie go do 

realizacji czyli uzyskanie zamknięcia toru jest moŜliwe w terminie po wystąpieniu 

Wykonawcy o to zamknięcie w terminie z wyprzedzeniem min. 105 dni przed przystąpieniem 

do robót zgodnie z obowiązującymi na PKP zasadami organizacji ruchu kolejowego. 



 

 

Odpowiedź: 

Na dzień dzisiejszy tj. 04.04.2012 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Szczecinie nie przekazał Zamawiającemu „tymczasowego regulaminu 

prowadzenia ruchu pociągów” na czas realizacji robót. Zgodnie z podpisanym z PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie Porozumieniem nr 1/2012 z dnia 

16 marca 2012 r., Zamawiający ma otrzymać regulamin w terminie do 15 kwietnia br. 

 W dniu 14.02.2012 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w 

Szczecinie uzgodnił wdrąŜenie opracowanej technologii remontu wiaduktu, które znajduje się 

w Załączniku nr 9 do SIWZ ( Wojcieszyn- Opis remontu wiaduktu str. 11).  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie oświadczył, iŜ 

upowaŜnia Powiat do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, stanowiącą działkę 

nr 19, połoŜoną w obrębie Wojcieszyn. Ponadto Zamawiający nie przewiduje zamknięcia 

torów. Wszelkie prace będą prowadzone pod czynnym ruchem kolejowym (pod obiektem) i 

samochodowym na obiekcie. 

 

 Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

PowyŜsze informacje naleŜy traktowa jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.       

 

       Tomasz Stanisławski 

       Starosta Goleniowski 

 


